LLS Tecnologia Endereco: Rua Co

Endereço: Rua Coronel Antônio Alves Pereira, 1690 - Sala 403 Bloco 2 - Uberlândia - MG

Cronograma das Atualizações

Descrição	Pedido	Prazo	Período	Status
Alteração no Layout da Baixa de Serviços de Café.	Esteice	1 Semana	07/10 à 11/10	Pendente
Alteração na Data Permitida para Exclusão dos Dados de Milho e Café.	Renato	1 Semana	14/10 à 18/10	Solicitada
Alteração na Quantidade de Caracteres no Cadastro de Produtores.	Gustavo	1 Semana	21/10 à 25/10	Solicitada
Criação do item Alteração de Lotes no Menu de Café.	Gustavo	1 Semana	28/10 à 01/11	Pendente
Criação do item Lançamentos de Amostras no Menu de Café.	Gustavo	1 Semana	04/11 à 08/11	Solicitada
Criação do Relatório de Amostras de Café.	Gustavo	1 Semana	11/11 à 15/11	Solicitada
Criação da consulta por Placa e Ticket no Relatório de Pesagens da Balança.	Gustavo	1 Semana	18/11 à 22/11	Pendente
Criação do campo Datas ao selecionar Fechados ou Todos no Relatório de Extrato do Produtor de Café.	Gustavo	1 Semana	25/11 à 29/11	Solicitada
Criação de Rotina Automática para Zerar as Entradas e Saídas no Relatório de Saldo Geral de Milho na virada de Safra.	Renato	1 Semana	02/12 à 06/12	Solicitada
Criação do Relatório Geral de Lotes por Produtor de Café.	Renato	1 Semana	09/12 à 13/12	Pendente
Criação do Relatório Histórico dos Lotes de Café.	Gustavo	1 Semana	16/12 à 20/12	Pendente
Criação do Botão Excel nos Relatórios de Milho e Café.	Ramaldes	1 Semana	06/01 à 10/01	Em aguardo
Migração dos Relatórios de Milho de PDF para Excel.	Ramaldes	2 Semanas	13/01 à 24/01	Em aguardo
Migração dos Relatórios de Café de PDF para Excel.	Ramaldes	2 Semanas	27/01 à 07/02	Em aguardo
Criação do Relatório Balanço Geral de Milho e Café.	Ramaldes	3 Semanas	10/02 à 28/02	Em aguardo

Legendas:

Pendente - Alterações restantes para concluir a migração do LLS DOS.

Solicitada - Alterações requeridas após a migração do LLS DOS.

Em aguardo - Alterações em fase de negociação.